## PANTIN 2018/2019

	AVRIL	MAI		JUIN		JUILLET		AOUT	5	SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE	[	DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		M	ARS
1 D	1 M		1 V	Phase 1 LPF	1 D		1 M	SQL BDD 2/3	1 S		1 L	Laravel/Symfony 5/8	1 J		1 S		1 M		1 V	PMSMP	1	V	BILAN
2 L	2 M	Phase 1 LPF	2 S		2 L	JS 1/10	2 J	SQL BDD 3/3	2 D		2 M	Laravel/Symfony 6/8	2 V	Congés	2 D		2 M	PMSMP	2 S		2	S	
3 M	3 J	Phase 1 LPF	3 D		3 M	JS 2/10	3 V	Workshop 6/15	3 L	PHP 12/12 Evaluation	3 M	Laravel/Symfony 7/8	3 S		3 L	Production Collective	3 J	PMSMP	3 D		3	D	
4 M	4 V	Phase 1 LPF	4 L	Phase 1 LPF	4 M	JS 3/10	4 S		4 M	WP Dév 1/3	4 J	Laravel/Symfony 8/8	4 D		4 M	Production Collective	4 V	PMSMP	4 L	PMSMP	4	L	
5 J	5 S		5 M	Phase 1 LPF	5 J	JS 4/10	5 D		5 M	WP Dév 2/3	5 V	Workshop 15/15	5 L	Congés	5 M	Production Collective	5 S		5 M	PMSMP	5	М	
6 V	6 D		6 M	Phase 1 LPF	6 V	Workshop 3/15	6 L	PHP 1/12 N1	6 J	WP Dév 3/3	6 S		6 M	Congés	6 J	Production Collective	6 D		6 M	PMSMP	6	М	
7 S	7 L	Congés	7 J	Phase 1 LPF	7 S		7 M	PHP 2/12 N1	7 V	Workshop 11/15	7 D		7 M	Production Collective	7 V	Production Collective	7 L	PMSMP	7 J	PMSMP	7	J	
8 D	8 M		8 V	Phase 1 LPF	8 D		8 M	PHP 3/12 N1	8 S		8 L	Site Portfolio	8 J	Production Collective	8 S		8 M	PMSMP	8 V	PMSMP	8	V	
9 L	9 M	Phase 1 LPF	9 S		9 L	JS 5/10	9 J	PHP 4/12 N1	9 D		9 M	Site Portfolio	9 V	Production Collective	9 D		9 M	PMSMP	9 S		9	S	
10 M	10 J		10 D		10 M	JS 6/10 jQuery	10 V	Workshop 7/15	10 L	Ajax 1/3	10 M	Site Portfolio	10 S		10 L	Production Collective	10 J	PMSMP	10 D		10	D	
11 M	11 V	Phase 1 LPF	11 L	HTML / CSS LPF	11 M	JS 7/10 jQuery	11 S		11 M	Ajax 2/3	11 J	Site Portfolio	11 D		11 M	Production Collective	11 V	PMSMP	11 L	PMSMP	11		
12 J	12 S		12 M	HTML / CSS LPF	12 J	UX DESIGN	12 D		12 M	Ajax 3/3	12 V	Site Portfolio	12 L	Production Collective	12 M	Production Collective	12 S		12 M	PMSMP	12	М	
13 V	13 D		13 M	HTML / CSS LPF	13 V	JS 8/10 jQuery	13 L	Congés	13 J	PHP/POO 1/5	13 S		13 M	Production Collective	13 J		13 D		13 M	PMSMP	13		
14 S	14 L	Phase 1 LPF	14 J	HTML / CSS LPF	14 S		14 M	Congés	14 V	Workshop 12/15	14 D		14 M	Production Collective	14 V		14 L	PMSMP	14 J	PMSMP	14	J	
15 D	15 M	Phase 1 LPF	15 V	HTML / CSS LPF	15 D		15 M		15 S		15 L	Site Portfolio	15 J	Production Collective	15 S		15 M	PMSMP	15 V	PMSMP	15	-	
16 L	16 M	Phase 1 LPF	16 S		16 L	JS 9/10 Projet	16 J	Congés	16 D		16 <sub>M</sub>	Site Portfolio	16 V	Production Collective	16 D		16 M	PMSMP	16 S		16	S	
17 M	17 J	Phase 1 LPF	17 D		17 M	JS 10/10 Evaluation	17 V	Congés	17 L	PHP/POO 2/5	17 <sub>M</sub>	Site Portfolio	17 S		17 L	3.0	17 J	PMSMP	17 D		17		
18 M	18 V	Phase 1 LPF	18 L	HTML / CSS LPF	18 M	Workshop 4/15	18 S		18 M	PHP/POO 3/5	18 J	Site Portfolio	18 D		18 M	331.g35	18 V	PMSMP	18 L	PMSMP	18	_	
19 J	19 S		19 M	HTML / CSS LPF	19 J	Angular 1/3	19 D		19 M	PHP/POO 4/5	19 <sub>V</sub>	Site Portfolio	19 L		19 M	ű	19 S		19 M	PMSMP	19		
20 V	20 D		20 M	HTML / CSS LPF	20 V		20 L	Workshop 8/15	20 J	Workshop 13/15	20 <sub>S</sub>		20 M	Production Collective	20 J	ŭ	20 D		20 M	PMSMP	20	М	
21 S	21 L		21 J	HTML / CSS LPF	21 S		21 M	PHP 5/12 N1		SQL/PHP 5/5 Evaluation	D		21 M	Production Collective	21 V	_	21 L	PMSMP	21 J	PMSMP	21		
22 D	22 M	Phase 1 LPF	22 V	Futur en Seine	22 D		22 M	PHP 6/12 N1	22 S		22 <sub>L</sub>	Site Portfolio	22 J	Production Collective	22 S		22 M	PMSMP	22 V	PMSMP	22	V	
23 L	23 M	Phase 1 LPF	23 S		23 L	Angular 3/3	23 J	PHP 7/12 N1	23 D		23 <sub>M</sub>	Site Portfolio	23 V	Production Collective	23 D		23 M	PMSMP	23 S		23	S	
24 M	24 J	Phase 1 LPF	24 D		24 M	Ionic/Cordova 1/2	24 V	Workshop 9/15	24 L	Laravel/Symfony 1/8	24 <sub>M</sub>	Site Portfolio	24 S		24 L	, and the second	24 J	PMSMP	24 D		24	_	
25 M	25 V	Phase 1 LPF	25 L	HTML / CSS LPF	25 M	Ionic/Cordova 2/2	25 S		25 M	Laravel/Symfony 2/8	25 J	Site Portfolio	25 D		25 M		25 V	PMSMP	25 L	PMSMP	25	L	
26 J	26 S		26 M	Workshop 1/15	26 J	ŭ	26 D		26 M	Laravel/Symfony 3/8	26 <sub>V</sub>	Site Portfolio	26 L	Production Collective	26 M	3 - 3	26 S		26 M	PMSMP	26		
27 V	27 D		27 M	Workshop 2/15	27 V		27 L	PHP 8/12 N1	27 J	Laravel/Symfony 4/8	27 <sub>S</sub>		27 M	Production Collective	27 J		27 D		27 M	PMSMP	27		
28 S	28 L	Phase 1 LPF	28 J	Evaluation 1	28 S		28 M	PHP 9/12 N1	28 V	Workshop 14/15	28 <sub>D</sub>		28 M	Production Collective	28 V	3.1	28 L	PMSMP	28 J	PMSMP	28		
29 D	29 M	Phase 1 LPF	29 V	Git GitHub	29 D		29 M	PHP 10/12 N1	29 S		29 <sub>L</sub>	Congés	29 J	Production Collective	29 S		29 M	PMSMP			29	V	
30 L	30 M	Phase 1 LPF	30 S		30 L		30 J	PHP 11/12 N1	30 D		30 <sub>M</sub>	Congés	30 V	Production Collective	30 D		30 M	PMSMP			30		
	31 J	Phase 1 LPF			31 M	SQL BDD 1/3	31 V	Workshop 10/15			31 <sub>M</sub>	Congés			31 L	Congés	31 J	PMSMP			31	D	

PHASE1 25 J (175 H)

Heures en + 17 J (119 H) 455

WF3 48 J (336 H)

Module / Phase		Nb heures	Nb jours	Futur en Seine	Phase 1 LPF 1/25		Evaluation 1			PHP/POO 1/5	Site Portfolio 1/15
Phase 1 LPF	Initiation	175	25	UX DESIGN	Phase 1 LPF 2/25		JS 1/10		PHP 2/12 N1	PHP/POO 2/5	Site Portfolio 2/15
	HTML/CSS	70	10		Phase 1 LPF 3/25		JS 2/10		PHP 3/12 N1	PHP/POO 3/5	Site Portfolio 3/15
Phase 2 LPF	1 sortie	7	1		Phase 1 LPF 4/25		JS 3/10		PHP 4/12 N1	PHP/POO 4/5	Site Portfolio 4/15
	1 WorkShop	7	1		Phase 1 LPF 5/25		JS 4/10		PHP 5/12 N1	PHP/POO 5/5	Site Portfolio 5/15
Alain Assouline	UX Design	7	1		Phase 1 LPF 6/25		JS 5/10		PHP 6/12 N1	Laravel/Symfony 1/8	Site Portfolio 6/15
	Evaluation 1	7	1		Phase 1 LPF 7/25		JS 6/10 jQuery		PHP 7/12 N1	Laravel/Symfony 2/8	Site Portfolio 7/15
	JS	35	5		Phase 1 LPF 8/25		JS 7/10 jQuery	BILAN 1/2	PHP 8/12 N1	Laravel/Symfony 3/8	Site Portfolio 8/15
	jQuery	21	3		Phase 1 LPF 9/25		JS 8/10 jQuery	BILAN 2/2	PHP 9/12 N1	Laravel/Symfony 4/8	Site Portfolio 9/15
	2 Workshops	14	2		Phase 1 LPF 10/25		JS 9/10 Projet		PHP 10/12 N1	Laravel/Symfony 5/8	Site Portfolio 10/15
	Projet JS	7	1		Phase 1 LPF 11/25		JS 10/10 Evaluation	SOUTENANCE	PHP 11/12 N1	Laravel/Symfony 6/8	Site Portfolio 11/15
	Evaluation 2	7	1		Phase 1 LPF 12/25	PMSMP	Angular 1/3		PHP 12/12 Evaluation	Laravel/Symfony 7/8	Site Portfolio 12/15
	Angular	21	3		Phase 1 LPF 13/25		Angular 2/3	Congés	WP Dév 1/3	Laravel/Symfony 8/8	Site Portfolio 13/15
	Ionic/Cordova	14	2		Phase 1 LPF 14/25		Angular 3/3		WP Dév 2/3		Site Portfolio 14/15
	WP intégrateur	14	2		Phase 1 LPF 15/25		lonic/Cordova 1/2		WP Dév 3/3		Site Portfolio 15/15
	2 Workshops	14	2		Phase 1 LPF 16/25		Ionic/Cordova 2/2		Ajax 1/3		
Phase 2 WF3	Git GitHub	7	1		Phase 1 LPF 17/25				Ajax 2/3		
	SQL / BDD	21	3	Workshop 15/15	Phase 1 LPF 18/25				Ajax 3/3		
	1 WorkShop	7	1		Phase 1 LPF 19/25						
	PHP	84	12		Phase 1 LPF 20/25						
	4 Workshops	28	4		Phase 1 LPF 21/25						
	Evaluation 3	7	1		Phase 1 LPF 22/25						
	WP développeur	21	3		Phase 1 LPF 23/25						
	Ajax	21	3		Phase 1 LPF 24/25						
	PHP POO	35	5		Phase 1 LPF 25/25						
	Laravel/Symfony	56	8								
	5 Workshops	35	5					175			
	Site Portfolio	105	15					549	572		
Phase 3 LPF	Production collective	189	27					294			
	Soutenance	7	1					294			
	Congés	175	25	dont 5 samedis				14			
	PMSMP	294	42	2 mois calendaires (per	ut donc changer +/- 2j)			7			
	Bilan	7	1					16			
	TOTAL	1519	217	1526				175			
dont	WF3	343	49								

dont	LPF	119	17
plus 15 Workshops	LPF	105	15

Module / Phase		Nb heures	Nb jours	Futur en Seine	Phase 1 LPF 1/25	HTML / CSS LPF 1/10		WP Intégrateur 1/2	PHP 1/12 N1	PHP/POO 1/5
Phase 1 LPF	Initiation	175	25		Phase 1 LPF 2/25	HTML / CSS LPF 2/10		WP Intégrateur 2/2	PHP 2/12 N1	PHP/POO 2/5
	HTML/CSS	70	10		Phase 1 LPF 3/25	HTML / CSS LPF 3/10		Git GitHub	PHP 3/12 N1	PHP/POO 3/5
Phase 2 LPF	1 sortie	7	1	Workshop 1/15	Phase 1 LPF 4/25	HTML / CSS LPF 4/10		SQL BDD 1/3	PHP 4/12 N1	PHP/POO 4/5
	1 WorkShop	7	1	Workshop 2/15	Phase 1 LPF 5/25	HTML / CSS LPF 5/10		SQL BDD 2/3	PHP 5/12 N1	PHP/POO 5/5
Alain Assouline	UX Design	7	1	Workshop 3/15	Phase 1 LPF 6/25	HTML / CSS LPF 6/10		SQL BDD 3/3	PHP 6/12 N1	Laravel/Symfony 1/8
	Evaluation 1	7	1	Workshop 4/15	Phase 1 LPF 7/25	HTML / CSS LPF 7/10			PHP 7/12 N1	Laravel/Symfony 2/8
	JS	35	5	Workshop 5/15	Phase 1 LPF 8/25	HTML / CSS LPF 8/10		BILAN 1/2	PHP 8/12 N1	Laravel/Symfony 3/8
	jQuery	21	3	Workshop 6/15	Phase 1 LPF 9/25	HTML / CSS LPF 9/10		BILAN 2/2	PHP 9/12 N1	Laravel/Symfony 4/8
	2 Workshops	14	2	Workshop 7/15	Phase 1 LPF 10/25	HTML / CSS LPF 10/10			PHP 10/12 N1	Laravel/Symfony 5/8
	Projet JS	7	1	Workshop 8/15	Phase 1 LPF 11/25			SOUTENANCE	PHP 11/12 N1	Laravel/Symfony 6/8
	Evaluation 2	7	1	Workshop 9/15	Phase 1 LPF 12/25	PMSMP	Angular 1/3		PHP 12/12 Evaluation	Laravel/Symfony 7/8
	Angular	21	3	Workshop 10/15	Phase 1 LPF 13/25		Angular 2/3	Congés	WP Dév 1/3	Laravel/Symfony 8/8
	Ionic/Cordova	14	2	Workshop 11/15	Phase 1 LPF 14/25		Angular 3/3		WP Dév 2/3	
	WP intégrateur	14	2	Workshop 12/15	Phase 1 LPF 15/25		Ionic/Cordova 1/2		WP Dév 3/3	
	2 Workshops	14	2	Workshop 13/15	Phase 1 LPF 16/25		lonic/Cordova 2/2		Ajax 1/3	
Phase 2 WF3	Git GitHub	7	1	Workshop 14/15	Phase 1 LPF 17/25				Ajax 2/3	
	SQL / BDD	21	3	Workshop 15/15	Phase 1 LPF 18/25				Ajax 3/3	
	1 WorkShop	7	1		Phase 1 LPF 19/25					
	PHP	84	12		Phase 1 LPF 20/25					
	4 Workshops	28	4		Phase 1 LPF 21/25					
	Evaluation 3	7	1		Phase 1 LPF 22/25					
	WP développeur	21	3		Phase 1 LPF 23/25					
	Ajax	21	3		Phase 1 LPF 24/25					
	PHP POO	35	5		Phase 1 LPF 25/25					
	Laravel/Symfony	56	8							
	5 Workshops	35	5					175		
	Site Portfolio	105	15					549	572	
Phase 3 LPF	Production collective	189	27					294		
	Soutenance	7	1					294		
	Congés	175	25	dont 5 samedis				14		
	PMSMP	294	42	2 mois calendaires (pe	ut donc changer +/- 2j)			7		
	Bilan	7	1					16		
	TOTAL	1519	217	1526				175		
dont	WF3	343	49							

dont	LPF	119	17
plus 15 Workshops	LPF	105	15